

Số: /TB-VP

Kim Thành, ngày tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác xây dựng trường tiểu học Bình Dân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Ngày 09/3/2022, đồng chí Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Bình Dân về công tác xây dựng trường tiểu học Bình Dân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2022, cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các cơ quan: phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bình Dân và lãnh đạo trường Tiểu học Bình Dân.

Sau khi nghe nhà trường báo cáo, ý kiến trao đổi của các đại biểu cùng dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Địa phương đã thống nhất cao chủ trương xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 thông qua Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, có nhiều giải pháp tích cực đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn; Nhà trường chủ động rà soát các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, qua đó xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định, tích cực tham mưu cho địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường...

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

- Cùng nhà trường rà soát lại tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, trên cơ sở đó chỉ đạo nhà trường có giải pháp tích cực hoàn thành các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ thời gian;

- Chủ động đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức kiểm tra sơ bộ và tổ chức đánh giá ngoài theo quy định;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhà trường hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra trước tháng 8/2022.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

Hỗ trợ địa phương về quy hoạch chi tiết, hồ sơ thiết kế xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các khối công trình còn thiếu của nhà trường nhằm đảm bảo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho nhà trường.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Hỗ trợ địa phương trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm đảm bảo quỹ đất cho nhà trường theo quy định; phối hợp, hướng dẫn địa phương xử lý diện tích xen kẹt, các vị trí chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình cho nhà trường.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Tham mưu cho UBND huyện kinh phí hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới nâng cao cho UBND xã, hướng dẫn hỗ trợ địa phương bổ sung kế hoạch đầu tư công các công trình theo luật định.

6. Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng huyện

Phối hợp, hướng dẫn UBND xã Bình Dân đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho nhà trường và các công trình tạo nguồn xây dựng trên địa bàn xã Bình Dân

7. UBND xã Bình Dân

- Tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, huy động cả hệ thống chính trị của xã tích cực vào cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể tại địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong tổ chức các hoạt động giáo dục, duy trì tốt mối quan hệ Nhà trường - Gia đình - Xã hội;

- Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn UBND huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi đất, quy hoạch chi tiết và xây dựng bổ sung các công trình còn thiếu cho nhà trường;

- Có giải pháp tích cực nhằm huy động nguồn vốn từ các nguồn lực phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường;

- Xây dựng biểu đồ tiến độ hoàn thành công việc cho từng dự án, công trình xây dựng, định kỳ hằng tháng có rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, có giải pháp kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

8. Trường tiểu học Bình Dân

- Tích cực đổi mới công tác quản lý, giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường;

- Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, chủ động tham mưu cho địa phương xây dựng cơ sở vật chất phù hợp;

- Chủ động tham mưu cho Phòng Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật hoàn thiện hồ sơ đảm bảo tiến độ và chất lượng;

- Thường xuyên rà soát tiến độ hoàn thiện hồ sơ và các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra xong trước ngày 30/7/2022, báo cáo kịp thời với UBND xã và phòng Giáo và Đào tạo huyện những vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện tại phiên làm việc với trường tiểu học Bình Dân. Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND xã Bình Dân biết, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thủ trưởng các phòng: TC-KH, KT-KH, TN&MT, GD&ĐT huyện;
- Ban QLDA&ĐTXD huyện;
- UBND xã Bình Dân;
- Trường Tiểu học Bình Dân;
- Lưu: VP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Tình